MODERNIZACE TRAMVAJOVYCH TRATI VvV ROCE 1988

Vyznamnou souCasti dopravnich cest v hlavnim mésté
Praze jsou kolejové traté elektrickych drah. Vzhledem
k tomu, Ze svou kvalitou a technickou Grovni vyrazné& ovliv-
nuji spolehlivost, bezpe&nost a pravidelnost provozu, vé-
nuje koncern DP jejich modernizaci mimor&dnou pozornost.

UZ v roce 1982 ulozil sekretaridt Mv KSC v Praze
modernizovat tramvajové traté& metodou velkoplosSnych pa-
neld s blokovou kolejnici v minimélnim rozsahu 20 km roc-
né. Tomuto rozhodnuti odpovidalo i tempo vystavby v roce
1983, kdy bylo modernizovéano 22,152 km, v nasledujicim ro-
ce dals8ich 20,370 km a v roce 1985 pak 20,810 km. Stejnym
tempem méla modernizace prazskych tramvajovych trati me-
todou velkoplosnych panelﬁ postupovat i v 8.5LP. K zajis-
téni tohoto Gkolu byl zamétren pléan i predvyrobni priprava
v DP koncern.

vzhledem k tomu, Ze zejména po zimnim obdobi 1985-86
se vyrazné projevily poruchy panelld, zvysily se tim i o-
pravnéné pozadavky na zlepSeni jejich kvality. Kvalité
byla dana prednost pred kvantitou a panely se staly pred-
m&tem povinného hodnoceni pro ziské&ni Osvédéeni o vhodnos-
ti vyrobkd pro stavebni &asti staveb. Vvysledky tohoto hod-
noceni dokladuji, Ze tuzemsky vyrobce je schopen vyrébét
panely, vyhovujici normovym a predpisovym pozadavkim.

Zvysené pozadavky na kvalitu, spolu s nedostatecd-
nym materidlovym zabezpelenim vyroby paneld v8ak znamena-
ly deficit tuzemské vyroby, ktery nebylo moZno pokryt ani
zvy¥enim dovozu z MLR, nebof i kapacity madarského vyrob-
ce byly vy&erpény. Celkovy rozsah modernizace tramvajo-
vych trati proto v letech 1986 a 1987 predstavoval 21,028 km.



Také realizace programu modernizace tramvajovych
trati v roce 1988 je samozifejmé podmin&na zabezpeéenim
bilance velkoplosnych panell tuzemské vyroby a uskutelné-
nim dovozu z MLR v plném rozsahu.
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usek Kotlarka-motol

akce zahéjena v roce 1987
stavebni néaklady 79,428 mil.KCs
délka celkem 4,316 km

z toho 1987 - 3,994 km,

1988 - 0,972 km
zahajeni provozu 2.5.1988 v Gseku
Kotlarka - vozovna Motol (s cestujicimi)
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akce zahéajena v roce 1987
stavebni néklady 165,893 mil.Kds
délka celkem 5,150 km

z toho 1987 - 1,360 km,
1988 - 3,790 km
zahajeni provozu listopad 1988
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akce zahéajena 5.1.1988
stavebni néaklady 50,075 mil.KCs
délka celkem 0,800 km

zahajeni provozu 21.8.1988

—_—— —— e i e -
- — e e e e B S S e e e o e e e o e = = =

termin 16.2. - 13.5.1988
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Gsek Na Zamecké stavebni néklady
- Koh=i-noor délka celkem

28,883 mil.Kés
3,153 km

= S

Gsek termin
Harfa - Kbelskéd stavebni néklady
délka celkem

s

Gsek most CsD termin

- smy&ka Hlubo- stavebni néklady

gepy délka celkem
Zahéjeni provozu
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Gsek Bolzanova termin
- OlSan.ném. stavebni néklady
délka
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Gsek vyton - termin
- Na Slupi stavebni néklady
délka celkem
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1:3. - 30.6.1988
28,911 mil.Kd&s
4,050 km

2.5, - 20.8.1988
8,599 mil.Ké&s
0,988 km
21.8.1988

1.7.1988-31.11.1988
23,861 mil.KCs
3,680 km

16.7."31.8. 1988
6,888 mil.KCs
0,747 km



KOORDINACE INVESTICNfcH Akcf A popravnicH vzTAHS
V PRAZE 8 A 9 v 0oBDOBf 8.5LP
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Rozhodujicim Gkolem pro wvytvoieni kvalitniho dopravni-
ho systému na obvodech Prahy 8 a 9 je dokonfeni vystavby
trasy 1IB metra a jeji zprovoznéni v roce 1990. Vystavba
metra, zejména stanic, a vytvorfeni podminek pro névaznou
dopravu MHD vyvolévad v této oblasti rozséhlou stavebni &in-
nost. Krom& toho v8ak bude ve stejném obdobi na Gzemi téch-
to obvodi realizovédna iada staveb nesouvisejicich s_vystav-
bou metra. Tyto skutelnosti vyvolévaji zna&né néroky na
vzéjemnou koordinaci stavebni Cinnosti a organizaci dopra-
vy v dot&ené oblasti i Sirokém okoli, zejména z divodd uza-
virek komunikaci a vyvolanych dopravné inZenyrskych opatie-
ni (objiZ¥dkové trasy, nédhradni doprava MHD apod.).

V prabéhu investorské piipravy staveb tedy wyvstala
nutnost ziskat celkovy prehled stavebni &innosti rdznych in-
vestord a z4sah do organizace dopravy. Proto bylo jiZ v ro-
ce 1986 zajiSténo zpracovéani studie koordinac€ investi&nich
akci a dopravnich vztahd v Praze 8 a 9 v obdobi 8,5LP, kte-
réd bude slouZit pro potieby pracovniki investorskych orga-
nizaci, mé&stskych dopravnich orgénid, pracovnikid ONV a
ostatnich zainteresovanych, zabyvajicich se dopravni prob-
lematikou a které bude kaZdoro&n& projednévéna a aktualizo-
vana.

Posledni aktualizace studie byla realizevéna v Gnoru
letoSniho roku a projednéani pitedanych pripominek na Grovni
rediteld a vedoucich pracovnik se uskute&nilo 20. dubna
1988. Na zékladé tohoto projednédni bude studie dopracové-
na a rozesléna zainteresovanym orgénim a organizacim,

Studie obsahuje privodni zprédwvu, ve které je uveden
nejnutné j8i slovni komentd® k vybranym akcim a dédle karto-
gram intenzit automobilové dopravy v roce 1990 podévajici
Gdaje o zatiZeni hlavnich komunikaci. V piehledu stavebnich
¢innosti dadvé uceleny pirtehled o v8ech stavbéch a dopadech
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na organizaci dopravy se struénym popisem dopravnich
opatifeni a zplsobech zasahu do MHD.

V harmonogramu stavebnich &€innosti stabilizuje vSech-
ny akce v fase a vymezuje nutnéd Casovd obdobi z hlediska
koordinace. Dale obsahuje pirehlednou situaci a schéma
organizace dopravy s navrhem objiXdkovych tras, vedeni li=-
nek MHD a vazby jednotlivych vybranych akci. Dal$i aktua=-
lizace studie pak probéhne v I. &tvrtleti r. 1989.
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Z minulého roku prechazi rozestavéna stavba Povltav-
skéd v trase stifedniho dopravniho okruhu mezi mostem Bari-
kaddnikd a ulici Balabenka. Tato stavba bude dokon&ena v
prosinci 1989. Dosud neuzavienym problémem je protihluko-
vé4 ochrana nemocnice, kterd se vdak tykéd zejména ochrany
pred hlukem z trati &SD. Na tuto stavbu navéZe komunikace
Kandertova s terminem zahédjeni v srpnu tohoto roku., Touto
stavbou bude komunikalni tah protaZen mimoGrovnové pres
tFidu Rudé armddy. Stavba je piipravena k zah&djeni a doda-
vatelem, jako u piFedchozi stavby, jsou SSZ, u.p.

Ob& piredchozi stavby nevyvolévaji podstatnou doprav-
ni vyluku, veskery provoz na ti*. Rudé armady bude pii
stavbé mostu preveden na nov& budovanou objiZdku a omeze-
ni dopravy na tr, Rudé arméddy bude pouze kratkodobé. D4-
le bude v za4véru roku zahdjena stavba komunikace Famirova
v Gseku ti*. Rudé armédy - Na Zertvach, Tato stavba v napo-
jeni na ulici Proseckou vyZaduje demolici nékolika obyt-
nych objektd, které se v souasné dobé wvyklizi. Objekty,
jejichz demolici stavba nevyZaduje, avS8ak budou zasaZe-
ny hlukem z nové komunikace p¥i ul, Pod Labutkou, budou
demolovany nésledn& v ramci Libenské spojky, uvaZované
postupné k zah&jeni po roce 1990 a budované v souvislosti
s prestavbou Libné&.
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Tento komunikaéni tah bude uveden do provozu v prosin-
ci 1990 v nadvaznosti na uvedeni do provozu trasy IIB metra.
Z hlediska zajisténi névazné tramvajové dopravy byla v mé-
sici kv&tnu tohoto roku zahéjena stavba tramvajového pro-
pojeni Balabenka, a to tramvajovou trati mezi ulicemi
Ceskomoravskou a Sokolovskou. Pro realizaci bude &astednéd
wuZita vyluka ulic Ceskomoravské a Podébratské v souvis-
losti s rekonstrukci tramvajové trati. Timto propojenim
bude zachovéana kvalitné€jsi dopravni obsluha MHD v oblasti
Prahy 9 i pifi nutnych vylukach dopravy na ulici Sokolov-
ské mezi Palmovkou a Balabenkou., Tento dopravni systém bu=-
de uveden do provozu jiZ 16. Cervence 1988 a umoZnéni za-
héjeni dal3i stavby dopravniho systému v souvislosti s vy~
stavbou trasy metra - vybudovani tram, trati v ul. Na
Zertvach a dodasné& v ulici U Balabenky. Préce na tomto zéa-
mé&ru budou zah&jeny na kifiZovatce ulic Sokolovské - U Ba-
labenky vloZenim kolejového trojadhelniku o prézdninové vy~
luce od 16.6. do 31.8.1988. z&roven v ramci této stavby
byla v prfedstihu provedena kabelovad chrénitka pres ulici
Sokolovskou v tramvajové vikendové vyluce v z&véru letos-
niho kvétna.

Posledni stavbou v tomto prostoru, zahajovanou v ro-
ce 1988, je vystavba tramvajové trati Ohrada - Palmovka,
kterd se v8ak dotyké dopravni problematiky a Zivotniho
prostifedi obvodu Prahy 8 minim&lné. VvV letoSnim roce budou
zahéjeny predstihové préce podél horni &&sti ulice Pod
plynojemem. Ta zlstane uzaviena pruadjezdnimu provozu tak
jako dosud, s vyjimkou prézdninového obdobi, kdy bude
slouZit jako odlehlovaci trasa ulice Sokolovské v Gseku
palmovka - Balabenka. Tramvajové trat vedené z ohrady bu-
de zaGsténa v prostoru Palmovky, tedy kiriZovatky Sokolov-
skd - tf, Rudé armady, a jeji zprovoznéni se piredpokladé
zéroven s trasou IIB metra tak, aby cely systém nadvazné
dopravy MHD polal plnit svoji funkci najednou.
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